

Gestão de Projetos

Visão geral de conceitos e da carreira

+

o

.

Christyanne Brando



AGENDA

Conceitos Básicos
Perfil do Profissional
Começo na carreira

Conceitos Básicos

O que é um Projeto?

Iniciativa com **objetivo único** e específico definido, com **restrição de prazo, qualidade e custos** e que não tenha repetição.

Motivações gerais: Resolver ou evitar um problema, aproveitar uma oportunidade, atender a exigências ou leis



Alguns exemplos...

Oferecer **novo** produto ou serviço

Criar uma **nova** empresa

Mudar a forma de produzir um produto

Criar ou evoluir um sistema

Realizar um **evento**

Mudar benefícios oferecidos aos funcionários




Métodos de Gestão de Projetos

Tradicionais ou Ágeis?

As organizações estão buscando unir os conceitos.

Atenção! O método não é o fim em si mesmo





Aspectos gerenciados em um projeto

1. Escopo
2. Tempo
3. Custos
4. Qualidade
5. Equipe
6. Riscos
7. Partes Interessadas
8. Comunicação
9. Aquisições
10. Integração


Escopo

EAP: Estrutura Analítica do Projeto

Organização visual e hierárquica de todo o esforço do projeto

Construído com base em conhecimento: prático ou pesquisa

Começa por temas até chegar em atividades



Cronograma e Marcos

Relação das atividades sequenciadas e com duração

Principal software criado para gestão de projetos é o Microsoft Project

Há várias opções de sistemas atualmente


Sequência básica

Inserir atividades

Definir quem vai fazer


Estimar duração

Definir ordem de execução



Cronograma e Marcos

Visão Macro



Gestão de Projetos Ágeis

Ferramentas de gestão a vista

Método muito usado para projetos de tecnologia


Entrega é faseada em partes quinzenais ou semanais

Reuniões diárias de alinhamento com gestão á vista



Gestão de Projetos Ágeis

Ferramentas de gestão a vista



The screenshot shows a Jira project board for a "Teams in Space" software project. The board is divided into four columns: "TO DO 5", "IN PROGRESS 5", "CODE REVIEW 2", and "DONE 8". Each column contains a list of tasks with their respective descriptions, assignees, and status indicators (checkmarks, arrows, and numbers).

Column	Task Description	Assignee	Status
TO DO 5	Engage Jupiter Express for outer solar system travel	SEESPACEZ PLUS	Not Started
	Create 90 day plans for all departments in the Mars Office	LOCAL MARS OFFICE	Not Started
	Engage Saturn's Rings Resort as a preferred provider	SPACE TRAVEL PARTNERS	Not Started
IN PROGRESS 5	Requesting available flights is now taking > 5 seconds	TIS-8	In Progress
	Engage Saturn Shuttle Lines for group tours	SPACE TRAVEL PARTNERS	In Progress
	Establish a catering vendor to provide meal service	LOCAL MARS OFFICE	In Progress
CODE REVIEW 2	Register with the Mars Ministry of Revenue	LOCAL MARS OFFICE	Not Started
	Draft network plan for Mars Office	LOCAL MARS OFFICE	Not Started
	Engage Saturn Shuttle Lines for group tours	SPACE TRAVEL PARTNERS	Not Started
DONE 8	Homepage footer uses an inline style - should use a class	LARGE TEAM SUPPORT	Completed
	Engage JetShuttle SpaceWays for travel	SPACE TRAVEL PARTNERS	Not Started
	Establish a catering vendor to provide meal service	SPACE TRAVEL PARTNERS	Not Started

Software Jira é muito usado em projetos de tecnologia, mas existem várias soluções

Perfil do Profissional


O que se espera de um profissional de projetos



Começo na Carreira

Legitimidade: Conhecimento e Prática

- Obter formação e certificação
- Buscar experiências na área
- Direccionar o currículo



Extra:
**Competências
que alavancam
carreiras**



+



o



.





OBRIGADA